



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

1. Образовать рабочую группу по обеспечению перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в следующем составе:

- Омаров Б.З. – заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан (руководитель рабочей группы)
- Карачаев Н.А. – министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан (заместитель руководителя рабочей группы)
- Абакаров И.Л. – заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан
- Абакаров М.С. – заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан (по согласованию)
- Алиев М.М. – заместитель главы администрации городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» (по согласованию)
- Алиханова М.А. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан
- Ахмедов Б.А. – первый заместитель главы администрации городского округа «город Хасавюрт» (по согласованию)

- Кехлеров В.Р. – заместитель министра по земельным, имущественным отношениям и вопросам торговли Республики Дагестан
- Корягина Н.В. – заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан (по согласованию)
- Мамаев М.З. – первый заместитель руководителя Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан
- Меджидов М.М. – заместитель министра экономики и территориального развития Республики Дагестан
- Темиров М.А. – начальник управления охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан (секретарь рабочей группы)
- Чалаев Н.Д. – заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Дагестан (по согласованию)
- Ягудаев С.Х. – заместитель главы администрации городского округа «город Дербент» (по согласованию).

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

3. Рабочей группе ежеквартально представлять отчет о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.



Глава
Республики Дагестан

Р. Абдулатипов

31 июля 2017 года
№ 99-рг

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы
Республики Дагестан

от 31 июля 2017 г. № 99-рг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
в Республике Дагестан

№ п/п	Наименования мероприятий	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
1	2	3	4

1. Разработка и утверждение нормативных правовых актов
в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО)

- | | | | |
|------|--|---------------------------------------|---|
| 1.1. | Утверждение и (или) корректировка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО | при необходимости | Минприроды РД,
органы местного самоуправления муниципальных образований РД (по согласованию), региональные операторы по обращению с ТКО (по согласованию), концессионеры (по согласованию) |
| 1.2. | Подготовка и (или) корректировка региональной программы по обращению с отходами, в том числе с ТКО | при необходимости | Минприроды РД,
региональные операторы по обращению с ТКО (по согласованию) |
| 1.3. | Согласование проекта региональной программы по обращению с отходами, в том числе с ТКО, с | в течение 1 месяца после подготовки и | Минприроды РД,
Управление Росприроднадзора |

1	2	3	4
	Управлением Росприроднадзора по РД	корректировки	по РД (по согласованию)
1.4.	Утверждение региональной программы по обращению с отходами, в том числе с ТКО	в течение 1 месяца после согласования	Минприроды РД
1.5.	Утверждение нормативов накопления ТКО	при необходимости, в течение 10 дней с момента разработки нормативов накопления ТКО	Минприроды РД
1.6.	Подготовка конкурсной документации по выбору региональных операторов по обращению с ТКО, в том числе проекта соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО	III квартал 2017 г.	Минприроды РД, Республиканская служба по тарифам РД
1.7.	Утверждение конкурсной документации по выбору региональных операторов по обращению с ТКО, в том числе проекта соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО	III квартал 2017 г.	Минприроды РД

2. Конкурсный отбор региональных операторов по обращению с ТКО

2.1.	Размещение на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru сообщения о проведении конкурсного отбора региональных операторов по обращению с ТКО и документации об отборе региональных операторов по обращению с ТКО	не позднее 1 января 2018 г.	Минприроды РД
------	--	-----------------------------	---------------

1	2	3	4
2.2.	Подписание соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО между органом исполнительной власти Республики Дагестан и региональными операторами по обращению с ТКО	в течение 10 дней после выбора региональных операторов по обращению с ТКО	региональные операторы по обращению с ТКО (по согласованию), Минприроды РД

3. Организация деятельности региональных операторов

3.1.	Проведение региональными операторами по обращению с ТКО торгов (аукциона) на оказание услуги по сбору и транспортированию ТКО в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 г. № 1133 «Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора»	при необходимости, в течение 4 месяцев после выбора региональных операторов по обращению с ТКО	региональные операторы по обращению с ТКО (по согласованию), операторы по обращению с ТКО (по согласованию), Минприроды РД
3.2.	Заключение договоров на оказание услуг с операторами по обращению с ТКО	в течение 10 дней после выбора оператора по обращению с ТКО	региональные операторы по обращению с ТКО (по согласованию), операторы по обращению с ТКО (по согласованию)

1	2	3	4
3.3.	Направление в орган тарифного регулирования предложения об установлении единого тарифа на услугу региональных операторов по обращению с ТКО	не позднее 1 июля 2018 г.	региональные операторы по обращению с ТКО (по согласованию), концессионеры (по согласованию)
3.4.	Установление единого тарифа на услугу региональных операторов по обращению с ТКО	в соответствии с требованиями действующего законодательства	Республиканская служба по тарифам РД, региональные операторы по обращению с ТКО (по согласованию)
3.5.	Заключение договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с собственниками ТКО	в течение 3 месяцев со дня наделения статусом региональных операторов	региональные операторы по обращению с ТКО (по согласованию), собственники ТКО (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований РД (по согласованию)
3.6.	Начало оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО региональными операторами по обращению с ТКО	не позднее 1 января 2019 г.	региональные операторы по обращению с ТКО (по согласованию)

4. Создание инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

4.1. Строительство объектов захоронения ТКО: в установленных зонах деятельности региональных операторов по обращению с ТКО	в соответствии с инвестиционной и производственной	Минприроды РД, Минимущество РД, Минстрой РД, органы местного самоуправления
---	--	---

1	2	3	4
	согласно территориальной схеме обращения с ТКО	программой	муниципальных образований РД (по согласованию), региональные операторы по обращению с ТКО (по согласованию), концессионеры (по согласованию)
4.2.	Строительство объектов по обработке ТКО: в установленных зонах деятельности региональных операторов по обращению с ТКО согласно территориальной схеме обращения с ТКО	в соответствии с инвестиционной и производственной программой	Минприроды РД, Минимущество РД, Минстрой РД, органы местного самоуправления муниципальных образований РД (по согласованию), региональные операторы по обращению с ТКО (по согласованию), концессионеры (по согласованию)
4.3.	Строительство объектов по обезвреживанию ТКО: в установленных зонах деятельности региональных операторов по обращению с ТКО согласно территориальной схеме обращения с ТКО	в соответствии с инвестиционной и производственной программой	Минприроды РД, Минимущество РД, Минстрой РД, органы местного самоуправления муниципальных образований РД (по согласованию), региональные операторы по обращению с ТКО (по согласованию), концессионеры (по согласованию)
4.4.	Строительство объектов по утилизации ТКО: в установленных зонах деятельности региональных операторов по обращению с ТКО согласно территориальной схеме обращения с ТКО	в соответствии с инвестиционной и производственной программой	Минприроды РД, Минимущество РД, Минстрой РД, органы местного самоуправления муниципальных образований РД (по согласованию), региональные операторы

1	2	3	4
			по обращению с ТКО (по согласованию), концессионеры (по согласованию)
